
Impreso el  6 de Febrero de 2013

Rehabilitación y mejoramiento de la via paralela ( Transversal 8 y Carrera 7) entre carrera 13 con autopista sur Barrio La 

Despensa, hasta la Calle 27 del centro del Municipio de Soacha Cundinamarca (Tramo N° 1 - k0+000 hasta K0+262)

Proyecto

Metodología General - Sistema General de Regalías

2012000050044Código BPIN:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12208. Seguridad vial

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Transporte - Porcentaje de avance de obra en concesión

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

OBJETIVO ESTRATEGICO 3. COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGION: ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulacion regional, gestion del conocimiento, innovacion productiva y social.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

3.4.1. INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD META DE PRODUC TO 455 APOYAR A LOS 116 MUNICIPIOS PARA PAVIMENTAR DURANTE EL 

PERIODO DE GOBIERNO 100000 M2 DE SU RED VIAL URBANA
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Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

ORDENACION DEL TERRITORIO: DERECHO A GOZAR DE UNA CIUDAD SEGURA

040204 MOVILIDAD PREOCUPACION DE TODOS,  SUPROGRAMA 2 INFRAESTRUCTURA VIAL,  META DE PRODUCTO 5 KILOMETROS DE VIAS 

URBANAS PARA PAVIMENTAR, ADECUAR Y REHABILITAR

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

MAL ESTADO Y PROBLEMAS DE MOVILIDAD E INTRANSITABILIDAD EN LA VIA PARALELA UBICADA EN LA TRANSVERSAL 8 Y CALLE 7 ENTRE 

CARRERAS 13 CON AUTOPISTA SUR BARRIO LA DESPENSA HASTA LA CALLE 27 DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

(TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA EL K0+262)

Descripción de la situación existente

LA VIA DESCRITA ES UNA VIA DE ALTA AFLUENCIA DE VEHICULOS DEBIDO A QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNA 3 Y LA 

CONECTANTE CON LA COMUNA 2 (CENTRO DEL MUNICIPIO), ADEMAS ES UNA VIA PARALELA A LA AUTOPISTA SUR LA CUAL SIRVE COMO 

MEDIO DE DESEMBOTELLAMIENTO DE UNA VIA DE RDEN NACIONAL, TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR EL MAL ESTADO DE LA VIA 

GENERA PROBLEMAS DE MOVILIDAD, DAÑOS EN LOS VEHICULOS, ALTOS INDICES DE ACCIDENTALIDAD  Y DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y DE LA POBLACION QUE TRANSITA EN EL SECTOR.

Magnitud actual

LA VIA EN  SU EXTENSION K0 + 000 HASTA K0 + 262 (APROXIMADAMENTE 262 ML ) SE ENCUENTRA DETERIORADA, DEBIDO A QUE ES UNA VIA 

ALTAMENTE TRANSITADA POR UN ALTO TRAFICO DE VEHICULOS PESADOS.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema
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DirectaTipo: 

ALTA AFLUENCIA DE VEHICULO DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA HACIA EL RESTO DEL PAIS

LIMITACION DE RECURSOS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

IndirectaTipo: 

PRECARIAS OBRAS DE DRENAJE Y DETERIORO DE LAS REDES DE SERVICIOS PUBLICOS

FALTA DE MANTENIEMIENTO DE LAS VIAS

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

DETERIORO DE LA VIA DENOMINADA VIA PARALELA A LA AUTOPISTA SUR

AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE RECORRIDO Y DAÑOS EN LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN

IndirectoTipo: 

INUNDACIONES DEBIDO AL MAL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS ESCORRENTIAS.

DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Departamental Cundinamarca Cooperante FINANCIERA

Experiencia previa de los participantes

 ENTIDAD DEL ORDEN TERRITORIAL DEPARTAMENTAL QUE TIENE COMO MISION EL APOYO A LA GESTION DE LOS MUNICIPIOS.

Concertación entre los participantes

 APOYO DE COFINANCIACION PARA INVERSION A TRAVES DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.
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Participación de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

2156639

Fuente de información

CENSO DANE 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Centro Oriente Cundinamarca Soacha Cabecera Municipal No aplica REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

VIA PARALELA 

(transversal 8 y Carrera 

7) ENTRE CARRERA 13 

CON AUTOPISTA SUR 

BARRIO LA 

DESPENSA, HASTA LA 

CALLE 27 DEL 

CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE 

SOACHA - 

CUNDINAMARCA 

(Tramo N° 1 - K0+000 

HASTA EL K0+262).

Número de personas  Objetivo

2156639

Fuente de información

CENSO DANE 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Página 4 de 22



Centro Oriente Cundinamarca Soacha Cabecera Municipal No aplica REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

VIA PARALELA 

(transversal 8 y Carrera 

7) ENTRE CARRERA 13 

CON AUTOPISTA SUR 

BARRIO LA 

DESPENSA, HASTA LA 

CALLE 27 DEL 

CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE 

SOACHA - 

CUNDINAMARCA 

(Tramo N° 1 - K0+000 

HASTA EL K0+262).

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 866208 CENSO 2005

Edad (años) 7 - 14 1061219 CENSO 2005

Edad (años) 15 - 17 367961 CENSO 2005

Edad (años) 18 - 26 1211577 CENSO 2005

Edad (años) 27 - 59 3083342 CENSO 2005

Edad (años) 60 en adelante 14016929 CENSO 2005

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0
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Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD  EN LA VIA PARALELA UBICADA EN LA TRANSVERSAL 8 Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 13 CON AUTOPISTA SUR BARRIO LA DESPENSA 

HASTA LA CALLE 27 DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA (TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA EL K0+262)

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

METROS DE VIA REHABILITADOS Y MEJORADOS Metro 262

Objetivo Específicos

REHABILITACION DE LA VIA DENOMINADA PARALELA A LA AUTOPISTA SUR LA CUAL INICIA EN LIMITES CON LA CIUDAD DE BOGOTA Y PERMITE EL DESEMBOTELLAMIENTO 

DE LA AUTOPISTA SUR, MEJORANDO ASI LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR

CONSECUCION DE RECURSOS A TRAVES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA PARALELA (transversal 8 y carrera 7) ENTRE CARRERA 13 CON 

AUTOPISTA SUR BARRIO LA DESPENSA , HASTA LA CALLE 27 DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - 

CUNDINAMARCA (TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA K0+262)

Si
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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA PARALELA (transversal 8 y carrera 7) ENTRE CARRERA 13 CON AUTOPISTA SUR BARRIO LA 

DESPENSA , HASTA LA CALLE 27 DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA (TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA K0+262)

Año inicio:  2012 Año final:  2017

Esta vía fue pavimentada hace ya algunos años, pero actualmente se encuentra deteriorada en su totalidad, en gran parte por el alto tráfico de vehículos 

pesados atraído por las obras de la doble calzada Bogotá – Girardot y obras de Transmilenio Fase I. Se hace indispensable integrar la vía Paralela con la 

Fase I de Transmilenio Soacha, que permita una funcionalidad del sistema integrado y mejore la movilidad y el bienestar de la comunidad del Municipio. El 

deterioro mas notorio se presenta en un tramo de 2.850 ml, con un ancho promedio de 7.00 a 12.00 ml aproximadamente.

La Administración Municipal ha divido el proyecto en cuatro tramos a saber:

Tramo No. 1:  K 0 +000 al K 0 + 262 Longitud:       262.00 ml

Tramo No. 2: K 0 + 262 al K 1 + 700 Longitud:    1.438.00 ml

Tramo No. 3: K 1 + 700 al K2 + 217 Longitud:        517.00 ml

Tramo No. 4 K2 + 217 al  K2 + 850 Longitud:        633.00 ml

Los diseños preliminares tomados como base ,sugiere los sigueintes aspectos tecnicos:

a. La rehabilitación de la estructura de la  vía debe ser en mezcla densa caliente

b. Mejoramiento de la subrasante con material tipo rajón con espesor mínimo de 50 cm

c. 25 cm de subbase granular

d. 20 cm de base granular.

Todos materiales a colocar, así como los procedimientos constructivos, deberán cumplir las especificaciones generales de construcción de carreteras 

INVIAS 2007.
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    VIA REHABILITADA Y MEJORADA

Año

VIA REHABILITADA Y MEJORADA Metro REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA EN EL 

MUNICIPIO DE SOACHA

2007 2012 2017

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2007 -262,00 262,00 0,00

2008 -262,00 262,00 0,00

2009 -262,00 262,00 0,00

2010 -262,00 262,00 0,00

2011 -262,00 262,00 0,00

2012  0,00 262,00 262,00

2013  0,00 0,00 0,00

2014  0,00 0,00 0,00

2015  0,00 0,00 0,00

2016  0,00 0,00 0,00

2017  0,00 0,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA PARALELA (transversal 8 y carrera 7) ENTRE CARRERA 13 CON AUTOPISTA SUR BARRIO LA DESPENSA , HASTA LA CALLE 27 DEL 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA (TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA K0+262)
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3.1 Capacidad Generada

 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA

Unidad de medida

Metro

Número de beneficiarios

2.156.639

Total Capacidad generada

262

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentroPobladoMunicipioDepartamentoRegion

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA PARALELA (transversal 8 y carrera 7) ENTRE CARRERA 13 CON AUTOPISTA SUR BARRIO LA DESPENSA , HASTA LA CALLE 27 DEL 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA (TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA K0+262)

Centro Oriente Cundinamarca Soacha Cabecera Municipal No aplicaVIA PARALELA (transversal 8 

y carrera 7) ENTRE 

CARRERA 13 CON 

AUTOPISTA SUR BARRIO 

LA DESPENSA, HASTA LA 

CALLE 27 DEL CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE 

SOACHA CUNDINAMARCA 

(TRAMO N° 1 - K0+000 

HASTA EL K0+ 262)

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Medios y costos de transporte

Otros
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Topografía

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA PARALELA (transversal 8 y carrera 7) ENTRE CARRERA 13 CON AUTOPISTA SUR BARRIO LA DESPENSA , HASTA LA CALLE 27 DEL 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA (TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA K0+262)

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

 5.1 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante
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 5.2 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que  aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

 5.3 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

Otra Información relevante

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA PARALELA (transversal 8 y carrera 7) ENTRE CARRERA 13 CON AUTOPISTA SUR BARRIO LA DESPENSA , HASTA LA CALLE 27 DEL 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA (TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA K0+262)

Alternativa

DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion
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 CAMBIOS CLIMATICOS Probable  RETRASO EN LA EJECUCION 

DE LA OBRA

Moderado  NINGUNA

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA PARALELA (transversal 8 y carrera 7) ENTRE CARRERA 13 CON AUTOPISTA SUR BARRIO LA DESPENSA , HASTA LA CALLE 27 DEL 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA (TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA K0+262)

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

CONSECUCION DE RECURSOS 

A TRAVES DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALIAS

REHABILITACION DE LA VIA 

DENOMINADA PARALELA A LA 

AUTOPISTA SUR LA CUAL 

INICIA EN LIMITES CON LA 

CIUDAD DE BOGOTA Y 

PERMITE EL 

DESEMBOTELLAMIENTO DE LA 

AUTOPISTA SUR, MEJORANDO 

ASI LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR EN EL SECTOR

REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA VIA 

PARALELA

AIU 30%

ANDENES

EXCAVACIONES VARIAS Y RETIROS DE SOBRANTES

INTERVENTORIA 6%

IVA 16% SOBRE INTERVENTORIA

OBRAS DE SEÑALIZACION

Objetivos Productos Actividades
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REHABILITACION DE LA VIA 

DENOMINADA PARALELA A LA 

AUTOPISTA SUR LA CUAL 

INICIA EN LIMITES CON LA 

CIUDAD DE BOGOTA Y 

PERMITE EL 

DESEMBOTELLAMIENTO DE LA 

AUTOPISTA SUR, MEJORANDO 

ASI LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR EN EL SECTOR

REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA VIA 

PARALELA

OBRAS VARIAS

PAVIMENTOS ASFALTICOS

PRELIMINARES

RELLENOS

SARDINELES PREFABRICADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR INVIAS BG-1

TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONCRETO PARA ALCANTARILLADO

Relación Productos

REHABILITACION DE LA VIA DENOMINADA PARALELA A LA AUTOPISTA SUR LA CUAL INICIA EN LIMITES CON 

LA CIUDAD DE BOGOTA Y PERMITE EL DESEMBOTELLAMIENTO DE LA AUTOPISTA SUR, MEJORANDO ASI LA 

Objetivo:

Producto Unidad Cantidad

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PARALELA Metro 262
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CONSECUCION DE RECURSOS A TRAVES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIASObjetivo:

Producto Unidad Cantidad

Relación de Actividades

Etapa Año Actividad RutaCritica Valor

Inversión  2012 AIU 30% No  215,752,834 

Inversión  2012 ANDENES No  17,248,370 

Inversión  2012 EXCAVACIONES VARIAS Y RETIROS DE SOBRANTES No  82,582,495 

Inversión  2012 INTERVENTORIA 6% No  56,095,737 

Inversión  2012 IVA 16% SOBRE INTERVENTORIA No  8,975,318 

Inversión  2012 OBRAS DE SEÑALIZACION No  4,014,257 

Inversión  2012 OBRAS VARIAS No  71,661,866 

Inversión  2012 PAVIMENTOS ASFALTICOS No  165,592,562 

Inversión  2012 PRELIMINARES No  29,181,183 

Inversión  2012 RELLENOS No  176,227,968 

Inversión  2012 SARDINELES PREFABRICADOS No  18,282,240 

Inversión  2012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR INVIAS BG-1 No  49,116,511 

Inversión  2012 TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONCRETO PARA ALCANTARILLADO No  105,268,661 

Valor Total  1,000,000,000 
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 GENERACION DE EMPLEOS

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

Pesos GENERACION DE EMPLEOSOtrosBeneficio

2012  200,00  634.500,00  126.900.000,00

2013  100,00  656.707,00  65.670.700,00

2014  100,00  679.692,00  67.969.200,00

2015  100,00  703.481,00  70.348.100,00

2016  100,00  728.103,00  72.810.300,00

2017  100,00  753.586,00  75.358.600,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 DISMINUCION DE COSTOS DE OPERACION VEHICULAR

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

Pesos DISMINUCION DE COSTOS DE OPERACION VEHICULAROtrosBeneficio

2012  0,00  0,00  0,00

2013  200,00  3.936.924,72  787.384.944,00

2014  150,00  4.074.332,18  611.149.827,00

2015  120,00  4.217.332,00  506.079.840,00

2016  80,00  4.364.938,81  349.195.104,80

2017  60,00  4.517.711,67  271.062.700,20
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012  126.900.000,00

2013  853.055.644,00

2014  679.119.027,00

2015  576.427.940,00

2016  422.005.404,80

2017  346.421.300,20

Flujo de Caja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 1,000,000,000 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (873,100,000) 853,055,644 679,119,027 576,427,940 422,005,405 346,421,300

Ingresos y beneficios 126,900,000 853,055,644 679,119,027 576,427,940 422,005,405 346,421,300

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 RPC

Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

    GENERACION DE 

EMPLEOS

101,520,000.00 52,536,560.00 54,375,360.00 56,278,480.00 58,248,240.00 60,286,880.00 .80

    DISMINUCION DE 

COSTOS DE 

.00 629,907,955.20 488,919,861.60 404,863,872.00 279,356,083.84 216,850,160.16 .80

Créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Costos de 

Preinversión

.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Costos de Inversión .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

   1.1. Mano Obra 

Calificada

85,276,919.84 .00 .00 .00 .00 .00 1.00

   1.2. Mano Obra No 

Calificada

49,549,497.00 .00 .00 .00 .00 .00 .60

   3.1. Materiales 479,855,822.89 .00 .00 .00 .00 .00 .79

   6.1. Otros Gastos 

Generales

179,782,521.22 .00 .00 .00 .00 .00 .80

Costos de Operación .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Amortización créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Intereses créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Valor de salvamento .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Flujo Económico (692,944,760.95) 682,444,515.20 543,295,221.60 461,142,352.00 337,604,323.84 277,137,040.16 .00

Flujo Económico

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa
Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico
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Alternativa 1 1.658.167.

944,65

76,12 2,66 3.816.793,89 463,68 1.000.000.000,

40

232.445.265

,84

1.049.532.

991,45

76,93 2,32 3.032.308,2

5

368,38 794.464.7

60,95

220.392.256,3

7

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 5,23

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

DEPOSITO A TERMINO FIJO - DTF

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA PARALELA (transversal 8 y carrera 7) ENTRE CARRERA 13 CON AUTOPISTA SUR BARRIO LA 

DESPENSA , HASTA LA CALLE 27 DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA (TRAMO N° 1 - K0+000 HASTA K0+262)

0601 red vial nacional

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Cundinamarca

Fondo  de desarrollo regional

ValorAño

2012  1.000.000.000,00
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2013  0,00

2014  0,00

2015  0,00

2016  0,00

2017  0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 1,000,000,000 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo REHABILITACION DE LA VIA DENOMINADA PARALELA A LA AUTOPISTA SUR LA CUAL INICIA EN LIMITES CON LA CIUDAD DE BOGOTA Y 

PERMITE EL DESEMBOTELLAMIENTO DE LA AUTOPISTA SUR, MEJORANDO ASI LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR

Producto REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PARALELA

área Construida Metro cuadrado Ac  Ac1 - Aco
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Detalle indicadores de producto

2012 2013 2014 2015 2016 2017

REHABILITACIO

N DE LA VIA 

DENOMINADA 

PARALELA A LA 

AUTOPISTA 

SUR LA CUAL 

INICIA EN 

LIMITES CON LA 

CIUDAD DE 

BOGOTA Y 

PERMITE EL 

DESEMBOTELL

AMIENTO DE LA 

AUTOPISTA 

SUR, 

MEJORANDO 

ASI LA 

TRANSITABILID

REHABILITACI

ON Y 

MEJORAMIEN

TO DE LA VIA 

PARALELA

área 

Construid

a

2,120 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Módulo de Desición

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12208. Seguridad vial Transporte - 

Porcentaje de avance 

de obra en concesión

 100,00

Objetivo General - Propósito MEJORAMIENTO DE 

LA MOVILIDAD  EN LA 

VIA PARALELA 

UBICADA EN LA 

TRANSVERSAL 8 Y 

CALLE 7 ENTRE 

CARRERAS 13 CON 

AUTOPISTA SUR 

BARRIO LA 

DESPENSA HASTA LA 

CALLE 27 DEL 

CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE 

SOACHA 

CUNDINAMARCA 

(TRAMO N° 1 - K0+000 

HASTA EL K0+262)

METROS DE VIA 

REHABILITADOS Y 

MEJORADOS

 262,00

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

LA VIA PARALELA

área Construida  2.120,00

Actividades PRELIMINARES  0,00

Actividades EXCAVACIONES 

VARIAS Y RETIROS 

DE SOBRANTES

 0,00

Actividades RELLENOS  0,00

Actividades SARDINELES 

PREFABRICADOS

 0,00

Actividades ANDENES  0,00

Actividades SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

BASE GRANULAR 

INVIAS BG-1

 0,00

Actividades PAVIMENTOS 

ASFALTICOS

 0,00

Actividades OBRAS DE 

SEÑALIZACION

 0,00

Actividades OBRAS VARIAS  0,00
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Actividades TUBERIA Y 

ACCESORIOS DE 

CONCRETO PARA 

ALCANTARILLADO

 0,00

Actividades AIU 30%  0,00

Actividades INTERVENTORIA 6%  0,00

Actividades IVA 16% SOBRE 

INTERVENTORIA

 0,00
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