

Proyecto

Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Díaz Romero) de la Villa Olímpica del Municipio de Bucaramanga

Código BPIN: 2014004680013

Impreso el 29 de julio de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:		No. Documento:	Cedula de Ciudadania
Nombres:	CLAUDIA YANETH	Apellidos:	TOLEDO BERMUDEZ
Cargo:	SECRETARIA DE TRASNORTE E INFRAESTRUCTURA		
Telefonos:	6339666		
Entidad:	GOBERNACION DE SANTANDER		
E-mail:	www.santander.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Cultura Número de proyectos de infraestructura cultural construidos

Unidad de medida

Proyectos

Meta

68

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander en Serio Gobierno de la Gente 2012 - 2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO URBANO

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Cumplimiento de la acción Popular instaurada por la comunidad ante el juzgado primero administrativo de descongestión del circuito judicial administrativo de Bucaramanga en relación con el concepto técnico acerca del comportamiento estructural de los escenarios deportivos Coliseo Cubierto Vicente Díaz Romero, Estadio Departamental Alfonso López y piscinas olímpicas; e inversiones correspondientes.

Descripción de la situación existente

Las Instalaciones de los escenarios deportivos Coliseo Cubierto Vicente Díaz Romero, Estadio Departamental Alfonso López y piscinas olímpicas de la Villa Olímpica no cumplen la Norma sismo-resistente-NSR-10, en este momento se encuentran por fuera de esta norma.

Magnitud actual

Se requiere realizar la actualización de los escenarios deportivos para dar cumplimiento a la acción Popular correspondiente al comportamiento estructural con la nueva norma.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

EDIFICACIONES EN MAL ESTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10

Tipo: Indirecta

UBICACION GEOGRAFICA DE ALTO RIESGO SISMICO

Carencia de mantenimiento de los escenarios existentes.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

RIESGO DE FALLA ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES

AUMENTO DE LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO EN MOMENTOS CRITICOS

Tipo: Indirecto

INCREMENTO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD PARA LA ATENCION DE DESASTRES

COMUNIDAD INSATISFECHA

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Departamental	Santander	Cooperante	Recursos de Regalias		

Concertación entre los participantes

Se han realizado comites con el acompañamiento de la comunidad donde se ha puesto la necesidad de llevar a cabo la construcción de estas obras.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

1519239

Fuente de información

PLAN DE DESARROLLO 2012 -2015 D.A.N.E.

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Bucaramanga	Cabecera Municipal		CARRERA 30 CON CALLE 14 BARRIO MUTUALIDAD VILLA OLIMPICA BUCARAMANGA

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

1519239

Fuente de información

PLAN DE DESARROLLO 2012 -2015 D.A.N.E.

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Bucaramanga	Cabecera Municipal		CARRERA 30 CON CALLE 14 BARRIO MUTUALIDAD VILLA OLIMPICA BUCARAMANGA

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	759619	PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Género	Mujer	759620	PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	

Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Adecuar la infraestructura necesaria para la realización de las prácticas para la recreación y esparcimiento en los Escenario a cargo de la Gobernación de Santander.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Adecuación de tres escenarios deportivos para incrementar los índices de recreación y deporte de la población.	Metro cuadrado	15458,11

Objetivo Específicos

Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10

Realizar obras sismoresistente por el alto riesgo sísmico en el Departamento

Realizar el mantenimiento de los escenarios Deportivos de la Villa Olímpica

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Díaz Romero) de la Villa Olímpica del Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander .	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Díaz Romero) de la Villa Olímpica del Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander.

Año inicio: 2013

Año final: 2023

Descripción de la alternativa

EL PROYECTO CONSISTE EN EL REFORZAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS (ESTADIO ALFONSO LOPEZ, PISCINAS Y COLISEO VICENTE DIAZ ROMERO) DE LA VILLA OLIMPICA, DANDO CUMPLIMIENTO Y APLICACION DE LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10
ESTADIO DEPARTAMENTAL ALFONSO LOPEZ

INTERVENCIONES

1. PARQUEADEROS SUR, CENTRAL Y NORTE (E-01 a E-03)
2. EDIFICIO OCCIDENTAL (E-04)
3. TRIBUNAS SUROCCIDENTAL Y NOROCCIDENTAL (E-05 y E-06)
4. TORRES DE ILUMINACIÓN (E-08)
5. RAMPAS Y GRADERÍAS SOBRE TIERRA (E-15)
6. TÚNELES Y CERRAMIENTO
7. ENTRADAS ANTIGUAS SUR Y NORTE (E-05a y E-06a)
8. CABINAS DE RADIO ORIENTALES (E-07)
9. TAQUILLAS ANTIGUAS (E-13a y E-13b)
10. COLISEO VICENTE DIAZ ROMERO (E-09)
11. COLISEO JOSE ANTONIO GALAN (E-10)
12. PISCINAS OLIMPICAS
 - CUBIERTA DE GRADERIAS PISCINAS OLIMPICAS (E-11)
 - PISCINAS (E-12)
 - TRAMPOLINES (E-12A)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Número de escenarios Adecuados a NSR-10

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Número de escenarios Adecuados a NSR-10	unidad	Número de escenarios adecuados a la Normativa NSR-10 mediante el reforzamiento estructural(Estadio alfonso Lopez, Coliseo Vicente Diaz romero y piscinas) de la villa olimpica del Municipio de Bucaramanga	2013	2014	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	3,00	-3,00
2014	0,00	3,00	-3,00
2015	3,00	3,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución**3. Capacidad y beneficiarios****Alternativa:**

Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuacion de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Diaz Romero) de la Villa Olimpica del Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander.

3.1 Capacidad Generada

CONSTRUCCION OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

3

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

1.519.239

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Díaz Romero) de la Villa Olímpica del Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Bucaramanga	Cabecera Municipal	VILLA OLIMPICA ESCENARIOS: ESTADIO DEPARTAMENTAL ALFONSO LOPEZ COLISEO VICENTE DIAZ ROMERO COLISEO JOSE ANTONIO GALAN	

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Medios y costos de transporte
Otros
Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Díaz Romero) de la Villa Olímpica del Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander.

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.1 - Estudio Ambiental

Licencia ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.2 - Estudio Ambiental

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.3 - Estudio Ambiental

Plan de manejo ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Diaz Romero) de la Villa Olímpica del Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Construcción. Otros Permisos y Autorizaciones.	Poco probable	Efecto económico derivado del incumplimiento de trámites que deba adelantar ante autoridades gubernamentales y/o la obtención de permisos, y/o licencias, y/o autorizaciones.	Bajo	Socialización previo inicio de obras.
Construcción. Demoras en el inicio de ejecución de las obras	Probable	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	Moderado	Estructuración adecuada antes de iniciar el proceso de contratación de las obras.
Construcción. Fuentes de materiales	Poco probable	Selección inadecuada de fuentes de materiales	Muy bajo	Determinación de materiales de construcción previo ensayos de laboratorio

--

Módulo de Preparación de la alternativa de solución			
7 - Costos del proyecto			
Alternativa			
Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuacion de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Diaz Romero) de la Villa Olimpica del Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander.			
Relación Objetivos - Productos - Actividades			
Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10	A.I.U.	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD	
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LAS PISCINAS OLIMPICAS	ACERO DE REFUERZO	
		DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	
		ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	

Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Diaz Romero) de la Villa Olímpica del Municipio de Bucaramanga
Departamento de Santander.

Objetivos	Productos	Actividades	
Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10	A.I.U.	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD	
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LAS PISCINAS OLIMPICAS	ACERO DE REFUERZO	
		DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	
		ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	

Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LAS PISCINAS OLIMPICAS	EPÓXICOS Y FIBRAS	
		ESTRUCTURA METÁLICA	
		EXCAVACIONES Y RELLENOS	
		PRELIMINARES Y LIMPIEZA	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS	

Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COLISEO VICENTE DIAZ ROMERO Y COLISEO JOSÉ ANTONIO GALÁN	ACERO DE REFUERZO	
		DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	
		DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN NUEVA	
		ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	
		EPÓXICOS Y FIBRAS	

Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COLISEO VICENTE DIAZ ROMERO Y COLISEO JOSÉ ANTONIO GALÁN	ESTRUCTURA METÁLICA	
		EXCAVACIONES Y RELLENOS	
		PRELIMINARES Y LIMPIEZA	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS	
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL ESTADIO ALFONSO LOPEZ	ACERO DE REFUERZO	

Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL ESTADIO ALFONSO LOPEZ	DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	
		ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	
		EPÓXICOS Y FIBRAS	
		ESTRUCTURA METÁLICA	
		EXCAVACIONES Y RELLENOS	

Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL ESTADIO ALFONSO LOPEZ	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	
		PRELIMINARES Y LIMPIEZA	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS	
		TALUDES Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN	

Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
---	---------------	---------------	--

Relación Productos

Objetivo: Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL ESTADIO ALFONSO LOPEZ	Número	1
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COLISEO VICENTE DIAZ ROMERO Y COLISEO JOSÉ ANTONIO GALÁN	Número	1
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LAS PISCINAS OLIMPICAS	Número	1
	INTERVENTORIA	unidad	1
	A.I.U.	Número	1

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2014		ACERO DE REFUERZO	Si	1,252,228,330

Inversión	2014		ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD	Si	3,980,465,418
Inversión	2014		DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	Si	356,650,304
Inversión	2014		DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN NUEVA	Si	617,952,000
Inversión	2014		ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	Si	1,408,286,791
Inversión	2014		EPÓXICOS Y FIBRAS	Si	1,695,526,405
Inversión	2014		ESTRUCTURA METÁLICA	Si	2,366,284,008
Inversión	2014		EXCAVACIONES Y RELLENOS	Si	137,666,513
Inversión	2014		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Si	509,679,335
Inversión	2014		INTERVENTORIA	Si	1,672,483,581
Inversión	2014		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Si	95,500,000
Inversión	2014		PRELIMINARES Y LIMPIEZA	Si	314,764,710
Inversión	2014		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS	Si	2,493,603,535
Inversión	2014		TALUDES Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN	Si	124,616,406
Valor Total					17,025,707,336

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Construcción de obras de reforzamiento estructural para brindar un buen servicio, y de esta manera ofrecer a los espectadores un lugar con óptimas condiciones generando ingresos por alquiler

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Construcción de obras de reforzamiento estructural para brindar un buen servicio, y de esta manera ofrecer a los espectadores un lugar con	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	0,00	0,00	0,00
2014	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00
2015	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00
2016	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00
2017	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00
2018	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00
2019	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00
2020	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00
2021	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00
2022	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00
2023	12,00	12.000.000,00	144.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso POBLACION BENEFICIADA

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	POBLACION BENEFICIADA	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	0,00	0,00	0,00
2014	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00

2015	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00
2016	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00
2017	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00
2018	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00
2019	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00
2020	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00
2021	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00
2022	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00
2023	1.519.239,00	2.000,00	3.038.478.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	0,00
2014	3.182.478.000,00
2015	3.182.478.000,00
2016	3.182.478.000,00
2017	3.182.478.000,00
2018	3.182.478.000,00
2019	3.182.478.000,00
2020	3.182.478.000,00
2021	3.182.478.000,00
2022	3.182.478.000,00
2023	3.182.478.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 4,06 %

Justificación de la tasa de oportunidad

D.T.F. DEPOSITO A TERMINO FIJO

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 10 (2023)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)	Año 5 (2018)	Año 6 (2019)	Año 7 (2020)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de Inversión	0	17,025,707,336	0	0	0	0	0	0	
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0	0	
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flujo Neto de Caja	0	(13,843,229,336)	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000
Ingresos y beneficios	0	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000	3,182,478,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Año 8 (2021)	Año 9 (2022)
Amortización créditos	0	0
Costos de Inversión	0	0
Costos de Operación	0	0
Costos de Preinversión	0	0
Créditos	0	0
Flujo Neto de Caja	3,182,478,000	3,182,478,000
Ingresos y beneficios	3,182,478,000	3,182,478,000
Intereses créditos	0	0
Valor de salvamento	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 10 (2023)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)	Año 5 (2018)	Año 6 (2019)	Año 7 (2020)
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de obras de	0	115,200,000	115,200,000	115,200,000	115,200,000	115,200,000	115,200,000	115,200,000	115,200,000
POBLACION BENEFICIADA	0	2,430,782,400	2,430,782,400	2,430,782,400	2,430,782,400	2,430,782,400	2,430,782,400	2,430,782,400	2,430,782,400
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1. Otros Gastos Generales	0	13,620,565,869	0	0	0	0	0	0	
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flujo Económico	0	(11,074,583,469)	2,545,982,400	2,545,982,400	2,545,982,400	2,545,982,400	2,545,982,400	2,545,982,400	2,545,982,400

	Año 8 (2021)	Año 9 (2022)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0
Construcción de obras de	115,200,000	115,200,000	1
POBLACION BENEFICIADA	2,430,782,400	2,430,782,400	1
Créditos	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0
6.1. Otros Gastos Generales	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0
Flujo Económico	2,545,982,400	2,545,982,400	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalent e - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalent e - Económico
Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Díaz Romero) de la Villa Olímpica del Municipio de Bucaramanga Departament o de Santander.	9.374.386.804,29	17,68	1,57	5.675.235.778,67	11.206,73	16.361.433.150,11	2.023.246.243,60	2.224.148.860,69	17,68	1,18	4.540.188.622,93	8.965,39	12.161.219.525,71	2.152.343.272,92

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Construcción de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de los Escenarios (Estadio, Piscinas y Coliseo Vicente Díaz Romero) de la Villa Olímpica del Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

1604 recreación y deporte

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

Santander

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2013	0,00
2014	17.025.707.336,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	0	0
2014	0	17,025,707,336	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10

Producto CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL ESTADIO ALFONSO LOPEZ

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P046	área Construida Y Dotada.	Metro cuadrado	Ac Ac1 - Aco

Objetivo Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10

Producto CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COLISEO
VICENTE DIAZ ROMERO Y COLISEO

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P046	área Construida Y Dotada.	Metro cuadrado	Ac Ac1 - Aco

Objetivo Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10

Producto CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LAS PISCINAS OLIMPICAS

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P046	área Construida Y Dotada.	Metro cuadrado	Ac Ac1 - Aco

Objetivo Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10

Producto INTERVENTORIA

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P046	área Construida Y Dotada.	Metro cuadrado	Ac Ac1 - Aco

Objetivo Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10

Producto A.I.U.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P046	área Construida Y Dotada.	Metro cuadrado	Ac Ac1 - Aco

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Adecuar escenarios para la práctica de diferentes deportes dando cumplimiento a la norma sismoresistente NSR-10	A.I.U.	área Construida Y Dotada.	0	15,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LAS PISCINAS	área Construida Y Dotada.	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COLISEO VICENTE DIAZ	área Construida Y Dotada.	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL ESTADIO ALFONSO	área Construida Y Dotada.	0	14,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTERVENTORIA	área Construida Y Dotada.	0	15,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	Porcent aje	Gd Rid * 100 / Rigs	0,00	15.458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura	Cultura Número de proyectos de infraestructura cultural construidos	68,00	PLANEACION DEPARTAMENTAL	ESTUDIOS TECNICOS
Objetivo General - Propósito	Adecuar la infraestructura necesaria para la realización de las prácticas para la recreación y esparcimiento en los Escenario a cargo de la Gobernación de Santander.	Construcción de un escenario deportivo para incrementar los índices de recreación y deporte de la población.	480,00	PLANEACION DEPARTAMENTAL	ESTUDIOS TECNICOS

			2023
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	Porcent aje	Gd Rid * 100 / Rigs	0,00

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL ESTADIO ALFONSO LOPEZ	área Construida Y Dotada.	14.255,81	PLANEACION DEPARTAMENTAL	ESTUDIOS TECNICOS
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COLISEO VICENTE DIAZ ROMERO Y COLISEO JOSÉ ANTONIO GALÁN	área Construida Y Dotada.	550,00	PLANEACION DEPARTAMENTAL	ESTUDIOS TECNICOS
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LAS PISCINAS OLIMPICAS	área Construida Y Dotada.	652,30	PLANEACION DEPARTAMENTAL	ESTUDIOS TECNICOS
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	INTERVENTORIA	área Construida Y Dotada.	15.458,11	PLANEACION DEPARTAMENTAL	ESTUDIOS TECNICOS
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	A.I.U.	área Construida Y Dotada.	15.458,11	PLANEACION DEPARTAMENTAL	ESTUDIOS TECNICOS
Actividades	PRELIMINARES Y LIMPIEZA	Recursos Ejecutados	257.775.791,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	Recursos Ejecutados	279.256.278,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	EXCAVACIONES Y RELLENOS	Recursos Ejecutados	87.507.634,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS	Recursos Ejecutados	2.276.826.284,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	ACERO DE REFUERZO	Recursos Ejecutados	1.122.627.297,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION

Actividades	EPÓXICOS Y FIBRAS	Recursos Ejecutados	1.615.301.609,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	ESTRUCTURA METÁLICA	Recursos Ejecutados	1.960.827.813,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	Recursos Ejecutados	1.013.659.424,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	TALUDES Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN	Recursos Ejecutados	124.616.406,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Recursos Ejecutados	509.679.335,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	PRELIMINARES Y LIMPIEZA	Recursos Ejecutados	35.269.971,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	Recursos Ejecutados	70.738.442,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	EXCAVACIONES Y RELLENOS	Recursos Ejecutados	48.245.888,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS	Recursos Ejecutados	189.963.629,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	ACERO DE REFUERZO	Recursos Ejecutados	116.909.521,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	EPÓXICOS Y FIBRAS	Recursos Ejecutados	72.976.880,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	ESTRUCTURA METÁLICA	Recursos Ejecutados	210.433.061,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION

Actividades	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	Recursos Ejecutados	358.433.556,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN NUEVA	Recursos Ejecutados	617.952.000,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	PRELIMINARES Y LIMPIEZA	Recursos Ejecutados	21.718.946,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	Recursos Ejecutados	6.655.584,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	EXCAVACIONES Y RELLENOS	Recursos Ejecutados	1.912.991,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS	Recursos Ejecutados	26.813.622,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	ACERO DE REFUERZO	Recursos Ejecutados	12.691.512,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	EPÓXICOS Y FIBRAS	Recursos Ejecutados	7.247.916,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	ESTRUCTURA METÁLICA	Recursos Ejecutados	195.023.134,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	Recursos Ejecutados	36.193.811,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION
Actividades	INTERVENTORIA	Recursos Ejecutados	2.206.333.728,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISION
Actividades	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD	Recursos Ejecutados	3.947.040.418,00	CRONOGRAMA	VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION

--